飞天探微项目第三次例会纪要

会议时间：2026 年 10 月 22 日 19:00–20:30

会议地点：航天学院 312 会议室（线下）+ 腾讯会议

参会人员：邱业恒、柴子笑、刘伊昕、汪筱莜、徐彪、学长

记录人：柴子笑

一、会议目标

- 确认第二次会议遗留问题，明确本轮各模块交付物与时间节点。
- 统一申报书与答辩 PPT 的口径，避免各模块自说自话。

二、仿真模块

- 邱业恒汇报：着陆腿碰撞力仿真已完成建模，机械腿应力集中分析还差工况收敛。
- 本轮要求：输出两大场景的可视化结果（着陆腿碰撞力承载、机械腿应力集中点风险），并补齐材质赋值与重量核算。
- 邱业恒负责，预计投入 10 小时，10 月 29 日前给出第一版结果。

三、轨道模块

- 刘伊昕说明：椭圆轨道基础设计已完成，小行星带遍历周期与交汇对接窗口还在算。
- 本轮要求：完成遍历周期与对接窗口的数值计算，整理成一张表。
- 刘伊昕负责，预计 6 小时，11 月 5 日前交付。
- 注意：刘伊昕 11 月 3 日至 11 月 5 日在外出差，这三天不要给她排活。

四、文档与汇报

- 柴子笑负责申报书第三版统稿，预计 8 小时，11 月 10 日前完成。
- 答辩 PPT 定 15 页，由柴子笑负责，预计 6 小时，11 月 12 日前完成。
- PPT 要等仿真和光学的图，所以排在仿真结果出来之后。

五、其他分工

- 汪筱莜负责仿真软件学习，并写一份上手指引，预计 6 小时，11 月 8 日前。
- 汪筱莜同时补充光学模块的关键参数，预计 4 小时，11 月 6 日前；这一项要等邱业恒的仿真结果。
- 徐彪负责更新项目进度表（Excel），预计 3 小时，本周日之前。

六、风险与决议

- 风险一：仿真与文档高度依赖邱业恒，他这周可用时间只有 8 小时，可能排不开。
- 风险二：刘伊昕出差三天，轨道计算窗口很窄。
- 决议：负责人不变，允许通过延期解决排期冲突；不得把任务转给别人。

附：任务清单

任务	负责人	工时(h)	截止
仿真结果第一版（碰撞力 + 应力）	邱业恒	10	10-29
小行星带遍历周期与对接窗口计算	刘伊昕	6	11-05
申报书第三版统稿	柴子笑	8	11-10
答辩 PPT 15 页	柴子笑	6	11-12
仿真软件上手指引	汪筱莜	6	11-08
光学模块参数补充	汪筱莜	4	11-06
项目进度表更新	徐彪	3	10-25